

Утверждаю:
Заведующий МДОУ Т.Т.Лашко

« _____ » _____ **2013** год

**План введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МДОУ «Детский сад №20»**

Цель: управление процессом введения ФГОС в МДОУ «Детский сад №20»

Задачи:

- Организация научно методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС;
- Организация эффективной кадровой политики

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№ п/п	Мероприятия	сроки	Ответственные	Планируемый результат деятельности
Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО				
1	Создание творческой группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО	Ноябрь 2013	Заведующий Т.Т.Лашко	Приказ
2	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	Декабрь 2013	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина	План деятельности творческой группы
3	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.	До марта 2014	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина	Аналитические материалы
4	Экспертиза условий, созданных в ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС	До марта 2014	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина	Аналитические материалы
5	Планирование ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	До марта 2014	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина	Материалы работы по внедрению ФГОС
Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
1	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013	Заведующий Т.Т.Лашко	План внедрения
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина	Банк нормативно-правовых документов
3	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ	По мере поступления материалов	Заведующий Т.Т.Лашко	Устав
4	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Заведующий Т.Т.Лашко	Перечень локальных актов
5	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Ноябрь-декабрь 2013 (1 часть), январь – апрель 2014 (2 часть)	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина	Проект ООПДО
6	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Январь 2014	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина	ООПДО
7	Разработка программы развития ДОУ с учетом	Январь-апрель	Заведующий Т.Т.Лашко	Программа

	требований ФГОС ДО.	2014	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина	развития ДОУ
8	Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОУ с социальными партнерами	Март-май 2014	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина	Модель социального партнерства
Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников с позиций ФГОС ДО, их учет при организации методического сопровождения внедрения ФГОС	Декабрь 2013-март 2014	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Аналитические материалы
2	Создание (корректировка) и реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования.	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	План-график повышения квалификации
3	Создание условий для участия педагогических работников в семинарах, педагогических советах, выездных семинарах и мастер-классах с целью изучения, обобщения, распространению опыта по внедрению ФГОС	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Участие в методических мероприятиях
4	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Участие в методических мероприятиях
5	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу.		Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	
Научно-методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
1.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования, с последующим проведением инструктивно-методических совещаний	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Материалы работы по внедрению ФГОС
2	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Материалы работы по внедрению ФГОС

3	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	План комплектования
4	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Материалы работы по внедрению ФГОС
5	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Материалы работы по внедрению ФГОС
6	Создание и работа творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Материалы работы по внедрению ФГОС
Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО				
	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Информация сайта
	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	Весь период	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Информационный стенд по введению ФГОС
Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
1	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.	Декабрь 2013-март 2014	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Заместитель заведующего по АХР Р.М.Березаева Старший воспитатель М.В.Волхонова	Аналитические материалы
2	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013-март 2014	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Старший воспитатель М.В.Волхонова	Аналитические материалы
3	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.	Декабрь 2013-март 2014	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина	План пополнения, обновления предметно-

			Старший воспитатель М.В.Волхонова	развивающей среды
4	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.	Декабрь 2013-март 2014	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Заместитель заведующего по АХР Р.М.Березаева Старший воспитатель М.В.Волхонова	План пополнения, обновления условий ДОУ
Финансовое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
1.	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий Т.Т.Лашко Заместитель заведующего по ВМР А.А.Решетина Заместитель заведующего по АХР Р.М.Березаева Старший воспитатель М.В.Волхонова	План